



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0810/2017/OI/1050

„Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
Sídlo:	Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2
IČO:	019 84 390
DIČ:	CZ 01984390
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214195
Zastoupen:	Josefem Rybou, jednatelem

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, dochází k úpravě termínu dokončení díla. Nový termín dokončení je 14. 1. 2018


Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení
doplňuje se odstavcem:

9.16 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 19. 12. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 825/RMČ/2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0810/2017/OI/1050 ze dne 2. 11. 2017 zůstávají beze změn.

20. 12. 2017


V Praze dne:



za objednatele



20. 12. 2017
V Praze dne:



MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
Sokolská 1605/66, Nové Město
120 00 Praha 2
Tel./fax: [REDACTED]
IČO: 019 84 390 DIČ: CZ01984390