Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smilouvy o dilo

ZS HLOUBETINSKA — REKONSTRUKCE KUCHYNE
S JIDELNOU A ZAZEMIM

LAWYA



SMLOUVA O DILO

ZS HLOUBETINSKA — REKONSTRUKCE KUCHYNE S JIDELNOU A
ZAZEMIM

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Méstska ¢ast Praha 14
Sidlo: Bratfi Venclikd 1073, 198 21 Praha 9
ICO: 00231312
DIC: CZ00231312
Pravni forma: 801 — obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel®)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel“)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ZS
Hloubétinska — rekonstrukce kuchyné s jidelnou a zazemim (,zadavaci fizeni*) po
uzavfeni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou dokumentaci ¢i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve
stupni projektovd dokumentace pro provadéni stavby snazvem akce ZS
Hloubétinska — rekonstrukce kuchyné s jidelnou a zazemim, ktera byla pfilohou
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, (,projektova dokumentace” a ,soupis praci®).
Zhotovitelem projektové dokumentace je Architektonicka kancelar Krivka s.r.o., se
sidlem: Veronské namésti 377, 109 00 Praha 10, ICO: 25730037,
hlavnim/odpovédnym projektantem je Ing. Radek Dé&dina, &. autorizace CKAIT:
0009180. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisu, (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.").

PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé (,dilo“), a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcéas.

Objednatel se zavazuje dilo prfevzit a zaplatit cenu dila a pfisluSnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.

PREDMET DIiLA

3.1.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace*) spocCivajicich v v rekonstrukci a
stavebnich upravach ¢asti objektu zakladni Skoly, konkrétné Skolni kuchyné, jidelny
a souvisejiciho zazemi. Jedna se o0 zménu dokoncené stavby za u€elem modernizace
a revitalizace stavajiciho provozu, zvy3eni kapacity jidelny a zlepSeni dispozi¢niho a
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3.2.

provozniho usporadani. Soucasti plnéni je zejména Uprava dispozic varny, jidelny a
jejich zazemi v€etné roz8ifeni jidelny, realizace pfistavby zazemi kuchyné s novym
vstupem a vytahem propojujicim podlazi, provedeni nezbytnych stavebnich zasahu
do konstrukci a obnova dotCenych stavebnich €asti. Dale zahrnuje instalaci novych
technickych zafizeni budovy, zejména rozvodu technickych instalaci, a souvisejici
upravy venkovnich ploch navazujicich na feSenou ¢ast objektu.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoéné, elektricka energie, teplo apod., a to v souladu s pfislusnymi
predpisy, zabezpeceni, stfeZeni a ochrana stavenidté (ato i po dobu pferuseni
praci),

b) zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila v€etné identifikanich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) odvoz odpadu a likvidace odpadu, ktery vznikne v souvislosti s pInénim verfejné
zakazky, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy,

f) uvedeni vSech povrch( a okoli stavenisté dotéenych stavbou do puvodniho stavu,

g) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatki a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

i) provedeni pfejimky stavby,

j) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisi platnych a uc€innych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

k) péCe o nepifedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

[) pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila vcetné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodl elektroinstalace apod.), pfi€emz kazda fotografie bude
opatfena datem apopisem podle projektové dokumentace, vcetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dot€eny a stavby a stavenisté prfed zahajenim praci,

m) zajisténi privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokolu, reviznich zprav,
atestd a dokladl podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisd,
(,zakon o technickych pozadavcich®), zejména prohlaseni o shodé apod.,

n) zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery ur€uje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

0) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

p) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

q) zpracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby v rozsahu, ktery uréuje
projektova dokumentace, zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich  predpist, (,stavebni zakon®), vyhlaSska ¢&.131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (,vyhlaska o dokumentaci

staveb*), nebo pozadavky objednatele,

r) geodetické prace véetné geodetického zamérfeni stavby podle pfisluSnych
pravnich predpisli, a to zejména vySkového a smeérového zamérfeni vSech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a souCasné i zaméfeni dila
v pribéhu jeho provadeéni, zpracovani veskerych dokladu o vyty€eni zakladnich
smérovych a vyskovych bod( stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolauda¢niho
fizeni, a zpracovani prislusné dokumentace podle pfislusnych pravnich pfedpisa.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletaéni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty®).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zakona o technickych
pozadavcich. Jakost dodavanych materialli, vyrobk( a konstrukci bude dokladana
predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila vCetné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pFedlozZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 1 tydne od pisemné vyzvy objednatele.
Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho €asti.
Dokonc¢eni dila: do 5 mésicl od predani stavenisté.
Predani dila: do 1 tydne od dokonceni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$Si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazSi termin dokonceni
a pfedani dila, a to na zakladé objednatelem odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je hlavni mésto Praha. Misto plnéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
soupis polozek a €ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,

Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v soupisu praci. Tam, kde nelze pouzit zplisob ocenéni
zmeén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace
podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v soupisu praci (CS URS 2026 01)
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
verejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle pfedchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé dariovych dokladt.

Cena dila bude hrazena prubézné. Dariové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
predano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Dariové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skuteCné a fadné
provedenych praci v daném kalendainim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skute¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) Ci jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]". Splatnost
faktury je 30 dn ode dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfisluSsnych pravnich predpisti a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichZ pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti pocne bézet znovu
od dorucéeni fadné opraveného dafiového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho uctu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou &innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na niz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou innost.

STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné a uc€inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.
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7.8.

7.9.

Zhotovitel vyklidi a vycCisti stavenisté do 5 pracovnich dnu od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povaZzuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Zastupcem stavbyvedouciho je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle
nabidky]", &. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle
nabidky]". Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zhotovitel je
povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho v pribéhu provadéni praci na stavenisti.
Pokud vyjime€né& nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti stavbyvedouci
¢i jeho zastupce pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zpusobilé
osoby, kterda musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na pozici
stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS
objednatele, pficemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni minimalnich
kvalifikacnich pozadavkl kladenych na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni.
Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na zadost objednatele povinni
prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Technikem je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .

Specialistou VZT je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .

Specialistou pro silnoproud a slaboproud je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy podle nabidky]", &. autorizace CKAIT: "[DoplIni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy podle nabidky]".

Zména v osobé Clena realizaéniho tymu podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych duvodu. Nova osoba ¢lena
realiza¢niho tymu musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na pozici
¢lena realiza¢niho tymu v zadavacim Fizeni.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl sou€asti nabidky.
Zmeéna v seznamu poddodavatell podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych divodd. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjime¢nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni poZadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Ma-li byt Cast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle stavebniho zakona. Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé
u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS, autorského dozoru
projektanta (,AD") a pfipadného koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a AD, pfipadné vykon ¢innosti KBOZP,
pokud to stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro
vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli lhatu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veSkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

V prubéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zuc€astni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéreni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyzadovanych praci spocCiva. V pfipadé,
ze tak neuc€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vuci svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a pfevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
IhGtach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a lh{t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobkli, doklady o provedenych zkou$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobku a zafizeni, u kterych je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
dobé provadét servisni prohlidky, €i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v&etné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vS8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila podle stavebniho zakona,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

h) bankovni zaruku k zajidténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele).
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladli vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem pfedavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudacéniho fizeni podle stavebniho
zakona, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke v§em autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skuteného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prubéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vdem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spoijit dilo s jinym dilem, jakoz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsaZena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pficemz je zhotovitel povinen zajistit
ucast stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materidld a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobku, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera za€ina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dob&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
a to do 10 pracovnich dni ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
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10.5.

10.6.

uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZznému uzivani dila zapoéne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a prfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera pocina bézet dnem predani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za S$kody, které vzniknou z jeho C¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytecného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zzada-li to posSkozeny,
nahradit poskozenému vzniklou Skodu ¢i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel plnil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

FINANCNIi ZARUKY

12.1.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila/do 10 pracovnich dnl od
uzavieni smlouvy zaruéni listinu bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé
formé) ve smyslu § 2029 obCanského zakoniku za fadné provedeni dila ve vysi 5 %
z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy). Tato bankovni zaruka bude platna po
celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3 kalendaini mésice po jeho pfedani
a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni
prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu Skody apod.) z ddvodu poruSeni
povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé, které zhotovitel nesplnil ani po
predchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén alternativné slozit Castku (jistotu)
ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele (€. uctu "[Doplni zadavatel pred
uzavienim smlouvy]", kéd banky "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]",
bankovni spojeni "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]", variabilni symbol —
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12.2.

ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky &erpat finanéni prostredky
z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se jednalo o bankovni
zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu (ponizenou o pfipadné Cerpané
finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendafniho mésice po predani
a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na uhradu uroku z jistoty
objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2 % zceny dila
bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne predani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financéni prostiedky (zakonné Ci smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z dlivodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkd ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. u¢tu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]", kéd banky "[Doplini
zadavatel pred uzavienim smlouvy]", bankovni spojeni "[Doplni zadavatel pred
uzavrenim smlouvy]", variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z davodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (poniZzenou o pfipadné ¢erpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavfeni smlouvy), s maximalni spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila/do 10 pracovnich dnu
od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto
odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na poji§téni dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc€asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahgjeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad
0 pojisténi podle tohoto odstavce.
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14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kaZdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1,
8.5., 8.6 nebo 8.7. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za
kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZzenim pfislusné finan¢ni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (i
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedloZenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.
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14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym provedenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé 8kody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnd od doruceni vy¢isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENIi SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladd
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1.,, 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni pisemného oznameni
o odstoupeni druhé strané smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodu sjednaného ve smlouveé Ci
stanoveného pravnimi pfedpisy, ma vici zhotoviteli pravo na nahradu Skody, ktera
mu v dusledku nespInéni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele vznikla.
Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na sankce, nahradu Skody
a zaruku za jakost dila.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovedni
dobou, ktera zaCina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzgjemna prava a povinnosti.
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15.7.

Zaruka za jakost jiz provedenych praci €i pfedanych ¢asti dila v pfipadé odstoupeni
od smlouvy Ci jiného pfedCasného ukon€eni smlouvy zacCinaji bézet dnem
prfed¢asného ukon&eni smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podiéha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za Ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pFilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]" €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Dopini zadavatel
pred uzavienim smlouvy]".

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

PFilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet
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V Praze dne dle elektronického podpisu \Y, dne dle elektronického podpisu

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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