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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.j. 0631/2019/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Cyklostezka Čihadla - úsek; Broumarská >

Dobrovolného

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíkú 1073, 198 21 Praha 9
IČO; 00231312
DIČ; CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel')

a

Název; REKOCEM CS, s.r.o.
Sídlo: K rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO; 064 61 204
DIČ: CZ06461204
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282587
Zastoupen; Martin Ceřovský, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu; 4981218389/0800

(„zhotovitel")
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Dodatek č. 1 k SoD č. 0631/2019/01/1050

ÚVODNÍ USTANOVENI

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0631/2019/01/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle ČI. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

PREDMET DODATKU

2.1 Z důvodu pravděpodobného výskytu nepříznivých klimatických podmínek a
nemožnosti napojení komunikace Broumarská před ukončením zimní stavební uzávěry
(do 16. 3. 2020), nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení díla uvedený v SoD
(31. 12. 2019). Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu pro dokončení díla,
který se stanovuje na 31. 3. 2020.

ZAVERECNA USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 2.12. 2019
usnesením č. 716/RMČ/2019.

V Praze dne: » 5. 12. 2019

Martin Ceřovský
jednatel
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