
Smlouva o dílo - dodatek č. 3
č. j. 0148/2018/01/1050

Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - Krčínovo
náměstí a ulice Stupská

mezi;

Název: Městská část Praha 14

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Název: KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
ČO: 289 82 703
DIČ: ČZ28982703
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen: Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany" nebo Jednotlivě „smluvní strana")



Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - Krčínovo náměstí, Stupská

Vzhledem ktomu, že veřejná zakázka byla rozšířena a vysoutěžena vč. ulice Hlinská a nebyl vSoD 
zohledněn termín zhotovení této komunikace, narovnává se termín dokončení díla dle předloženého 
harmonogramu, který je součástí uzavřené SoD.

Změna čl. 4 SoD - Doba plnění 
Odstavec 4.1. ve znění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Zahájení díla: Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do tří (3) dnů od písemné výzvy. 
Dokončení díla: nejpozději do 15. 8. 2018

se nahrazuje následujícím zněním;

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Zahájení díla: Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do tří (3) dnů od písemné výzvy. 
Dokončení díla: dle předloženého harmonogramu, který je součástí uzavřené SoD 

nejpozději do 31.10. 2018

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení
doplňují se odstavce:
16.27 Uzavření dodatku č. 3 schválila dne 1. 8. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 466/RMČ/2018.

16.28 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0148/2018/01/1050 ze dne 29. 03. 2018, dod. č. 1 ze 
dne 30. 5. 2018 a dod. č. 2 ze dne 1. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: “ 7. 08. 2018 V Praze dne: - 7. 08. 2018

ilbenovfl 6i6‘34 
90 00 Pr.ihů 9 

!Č. 2893270,1
IČ: 0228982703

Mgr. Radek Vondra, starosta Jiří Mittelbach, jednatel


