
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č.j. 0622/2018/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném zněni

Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 
MŠ Šebelová / ZŠ Bří Venciíků

„Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelová, Praha 14‘

mezi:

Mázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venciíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Í^rávní forma: 801 - Obec
Nastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Název: Right Concept, a.s.
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO: 03401260
bič: CZ03401260
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen: | ^^^^^^^Istakitární ředitel

Bankovní spojení: OSOB
Číslo účtu: 269995338/0300

(„zhotovitel")
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Dodatek č. 3 k SoD „Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14" 
„Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelová, Praha 14“

1. úvodní USTANOVENI
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 

0622/2018/01/1050 (dále také jen „SoD").

1.2. Dle ČI. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento 
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PREDMET DODATKU
2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 

SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). 
Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 
k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce 
o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než 
zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše 
v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V ČI. 5 - Cena díla, se doplňuje odstavec:

5.11. Cena díla za provedení víceprací a neprovedených méněprací byla stanovena 
dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH 
DPH 21 %
Cena vč. DPH

220.879,06 Kč 
46.384,60 Kč 

267.263,66 Kč

3. ZAVERECNA USTANOVENI
3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 k SoD jsou vypořádány 

všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončeni díla v termínu stanoveném 
SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a ohledně těchto 
již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 3 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 3 k SoD jako celku. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým 
právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti Dodatku č. 3 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

3.3. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři 
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu 
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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Dodatek č. 3 k SoD „Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14“ 
„Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelová, Praha 14“

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 27. 3. 2019 
usnesením č. 160/RMČ/2019.

VPn
-2 9. 05, 2019

TOf

v 03. 2019
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příloha č. 1
Tabulka méně a víceprací

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelová
Objekt: Bourací práce
Místo: Praha 14
Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: Right Concept a.s.
PČ Typ Kód Popis
HSV • Práce a dodávky HSV

Datum: 25.03.2019

MJ Množství J. materiál [C2K] J. montáž [ Cena celkem {CZK}

Příčky z cihel broušených ti 80 mm pevnosti PIO $ lepenými 
žebry (změna za SDK, urychlení technolosických postupů) m2 18,7 352 145,2 9 297,64 Kč
Doplněni otvoru maltou, cihlami (vétráni šatny učitelek 8ks ■» 7 ks

jádrových vrtů) ks IS 102 145 3 705,00 Kč
eouráfŤTprtček z clhěi pálených na MVC tl do lóo mrň (cStí
příček se zárubní. Vstupy do skladů lehátek) m2 18,7 1 148 2 786,30 KČ

zy K 742291100 Montáž rozvaděčů ostetmcn oez raooien> yoa<Ca un>storú typ 6 kus 4 0 9 000,00 36 000,00 K4

28 M 357116460 PozvéOěi: kus 4 6 500.00 26 000.00 Kč

Dodávka led světel (sklad lůžek) kus 8 520,00 4 160,00 Kč
SDK podhled v chodbě a část ve skladu lehátek mezi jednotkou a
dveřmi m2 50,46 180 568 37 744,08 Kč

Demontáž povlakových krytin m2 43,2 45.2 1 952,64 KČ

Nivelační stěrka v e skladu lehátek m2 53,64 15 140 8 314,20 Kč

Pokládka lina m2 53,64 380 160 28 965,60 Kč

Montáž soklů dřevěných nebo plastových bm 145,6 12,5 96 15 797,60 Kč

Vyvěšení a zavěšení dveřních křídel ks 8 56 448,00 Kč

Vybourání ocelových, dveřních zárubní ks 8 170 1 360,00 Kč

Osazení ocelových dveřních zárubní do 2m2 ks 8 1160 525 13 480,00 KČ

Nátěr ocek>vvch dveřních zárubní ks 8 340 2 720,00 Kč
Osazení větracích mřížek do dveřního křídla včetně 
vyříznutí otvoru ks 8 98 103 1608,00 Kč

Osazení revizních dvířek do příček (přístup k ovládání jednot ks 4 870 145 4 060,00 Kč

Osazení krycích plechů k revizním otvorům ks 4 480 125 2 420,00 Kč

Přesazení odvodů kondenzátu do KZS ks 8 240 280 4 160,00 Kč

Stěrka s výztužnou sítí m2 100 55 110 16 500,00 Kč

Akrytátová omítka m2 100 125 110 23 500,00 Kč

Úklid spojený s vlcepracemi na SDK podhledech apod hod 540 45 140 99 900,00 Kč

Cena celkem 220 879.06 Kč


