
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č j. 0594/2020/01/1101

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

„Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník, ul. Gen.
Janouška 902, Praha 9“

mezí:

^ázev: Městská část Praha 14
^ídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

házev: A6 atelier, s.r.o.
Bidlo: Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6
flČO: 03985610bič: CZ03985610
|Právní forma: Společnost s ručením omezeným
jZápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, C 240906
[Zastoupen: Ing. Arch. Janem Mudrou, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
jČíslo účtu: 3893176399/0800

(„zhotovitel*
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1 úvodní ustanoveni
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele;

0594/2020/OI/1101 (dále také jen „SoD").
1.2. Dle ČI. 10.1. SoD ji lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky,

podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní
strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PREDMET DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu navýšení prací. Cena díla

se navyšuje celkem o 125.000 Kč bez DPH, přičemž:
a) DSP se navyšuje o 90.000 Kč
b) DPS se navyšuje o 35.000 Kč

3. ZAVERECNA USTANOVENI
3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu

a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne
19. 4. 2021 usnesením č. 218/RMČ/2021.

Mgr. Radek Vondra Ing. arch. Jan Mudra
starosta jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
zněnípozdějšíchpředpisů, byly splněnypodmínkypro platnost tohoto právního jednání
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

VPraze dne VPraze dne

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 Člen Zastupitelstvaměstské částiPraha 14 “
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nabídka č. 20200702 - DODATEK
NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A AUTORSKÝ DOZOR V RÁMCI AKCE:

PROJEKČNÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK,
UL. GEN. JANOUŠKA 902, PRAHA 9

Bod 1

Identifikační údaje

1.1.Objednatel: Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
19821 Praha 9
IČ:00231312
DIČ: CZ00231312

1.2.Zhotovitel: A6 atelier, s.r.o.
Patočkova 978/20
169 00 Praha 6 - Střešovice
IČ : 03985610
DIČ : CZ03985610

Bod 2
Nabídková cena

Nabízím Vám zpracování dokumentace a spolupráci v tomto rozsahu:

Položka: Cena(bez DPH) DPH 21%: Cena(s DPH):

DSP 125 000 Kč 26 250,00 Kč 151 250,00 Kč
Změna dispozice zázemí oproti studii, které
neodpovídalo ČSN 30 000 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč

Nový Lapol 25 000 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč
Bourání do nosné ŽB stěny, statické posouzení

35 000 Kčobiektu 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč

DPS 108 000 Kč 22 680,00 Kč 130 680,00 Kč
Nový Lapol 15 000 Kč 3 150,00 Kč 18 150.00 Kč

Bourání do nosné ŽB stěny 20 000 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč
AD 65 000 Kč 13 650,00 Kč 78 650,00 Kč

CELKEM 423 000,00 Kč 88 830,00 Kč 511 830,00 Kč

Bod 3

Další ujednání

3.1. Objednatel se zavazuje zajistit všechny dostupné podklady a součinnost.
3.2. Dodavatel zahrnul všechny technické, finanční, věcné a ostatní požadavky do

kalkulace ceny za provedení díla
3.3. Dodavatel bere na vědomí, že je oprávněn použít zadávací dokumentaci pouze pro

účely zpracování nabídky, a že je povinen zajistit, aby nedošlo k jejímu zneužití pro
jiné účely.

V Praze dne 4.3.2021

Za A6 atelier, s.r.o.
Ing. arch. Jan Mudra, jednatel

ASatelier s.r.o., Patočkova 978/20.169 00 Praha


