
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č. j. 0205/2017/01/1050

Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou 
čističkou - Biotop Kyje

Projekční práce - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratři Vencliků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma; 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel)

a

Název: Terén Design, s.r.o.
Sídlo. Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplíce
IČO: 25449001
DIČ: CZ25449001
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR; OR vedený u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 18846
Zastoupen: Ing. Jiřím Rousem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana")



Smluvní strany konstatují, že z důvodu navýšení objemu prací a bližší specifikace těchto prací se 
prodlužuje termín pro dokončení dokumentace pro Územní řízení.

Změna čl. 2.2 - Projektová dokumentace 
Původní dokončení díla dle SoD do 31. 8. 2017

Prodloužený termín díla dle SoD do 30. 9. 2017
Změna čl. 9. - Závěrečná ustanovení 
doplňuje se odstavce;

9.17 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 18. 9. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 617/RMČ/2017.
9.18 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0205/2017/01/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají 

v platnosti.

V Praze dne: 22, 09. 2017


