Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č j. 0218/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

mezi:

Název:	**Městská část Praha 14**
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„**objednatel**")

a

Název:	**PARECO s.r.o.**
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101262
Zastoupen:	[redacted]
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	190967721/0300

(„**zhotovitel**")

[redacted]

[redacted]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0218/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD").

1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD").

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavec:

5.9. Cena díla za provedení víceprací a neprovedených méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	70.884,46 Kč
DPH 21 %	14.885,74 Kč
Cena vč. DPH	85.770,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019 usnesením č. 496/RMČ/2019.

V Praze dne 26. 08. 2019

[redacted]

MČ Praha 14

V Praze dne 26. 08. 2019

[redacted]

PARECO s.r.o.

[redacted]

[redacted]

Vícepráce MŠ Paculova

Stavba: **Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12**
Objekt: **Více-méně práce**
Místo: **Praha 14** **Datum:** **13.08.2019**
Objednatel: **Městská část Praha 14**
Zhotovitel: **PARECO s.r.o.**

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							70 884,46
1	Vícepráce	demontáž dřevěného obložení stěn					34 550,00
2	méněpráce	obklad stěn palubkami	m2	31,900		3 650,00	-116 435,00
4	méněpráce	příčka z tvárnic porobetonových tl.100	m2	7,010		650,00	-4 558,00
5	Vícepráce	omítka vnitřní zdiva štuková	m2	31,900		485,00	15 471,50
6	méněpráce	osazení zárubní ocel	ks	1,000		3 500,00	-3 500,00
7	méněpráce	zárubeň ocelová 100 700/1970	ks	1,000		1 250,00	-1 250,00
8	méněpráce	montáž dveří do zárubní	ks	1,000		2 500,00	-2 500,00
9	méněpráce	dveře vnitřní hladké prosklené	ks	1,000		3 200,00	-3 200,00
10	méněpráce	montáž zámku	ks	1,000		750,00	-750,00
11	méněpráce	montáž kliky a štítku	ks	1,000		2 500,00	-2 500,00
12	vícepráce	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	110,000		850,00	93 500,00

příloha č. 1

13	méněpráce	elektromontáže - hromosvod	kpl	1,000		-238 178,74	-238 178,74
15	vícepráce	kontrolní revize stávajícího hromosvodu	kpl	1,000		20 000,00	20 000,00
16	vícepráce	oprava 2 svodů hromosfodu + kotvící zemní tyče	kpl	1,000		45 000,00	45 000,00
17	vícepráce	protipožární ochrana a vybavení rozvaděčů	ks	2,000		29 800,00	59 600,00
18	vícepráce	světla školnický byt	ks	9,000		2 900,00	26 100,00
19	vícepráce	ventilátory sociální zařízení + koupelna	ks	2,000		1 750,00	3 500,00
20	vícepráce	doplnění světel a pohybových čidel na schodištích	ks	9,000		2 900,00	26 100,00
21	vícepráce	elektromagnetický zámek - odchozí	ks	4,000		14 250,00	57 000,00
22	vícepráce	Vstupní panel video, bez tlačítka, LITHOS, X1	ks	1,000		8 783,70	8 783,70
23	vícepráce	Distributor video průchozí 1/4, X1	ks	1,000		2507,00	2 507,00
24	vícepráce	Videotelefon PERLA, 3,5" bar., bílý, povrch. Mont., X1	ks	1,000		7222,00	7 222,00
25	vícepráce	malba bílá	m2	812,000		42,50	34 510,00
26	vícepráce	malba barevný odstín dle požadavku investora	m2	168,000		59,00	9 912,00