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Příloha č. 2
Milníky


	[bookmark: Annex05][bookmark: Annex08][bookmark: Annex09][bookmark: Annex11][bookmark: Annex12]Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)
	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)

	-
	Projektová příprava – DPS + VV + ROZP
	-
	NEVYPLŇOVAT 

	A0
	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby
	-
	NEVYPLŇOVAT 

	A
	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.
	A0 + 14
	NEVYPLŇOVAT 

	A1
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet
	A0 + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	A2
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet
	A0 + 270
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90]

	B
	Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací
	A1 + 7
	NEVYPLŇOVAT

	-
	Realizace Stavby
	-
	

	C
	Dokončení přípravných prací
	B + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	D
	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť
	C + 270
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	E
	Dokončení dělících příček a hrubých podlah
	D + 150
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 20]

	F
	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry
	E + 180
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 20]

	Pd
	Praktické dokončení stavby
	F + 30
	NEVYPLŇOVAT

	-
	Zkušební provoz
	-
	

	Uv
	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy  
	Pd + 30 dní
	NEVYPLŇOVAT

	U
	Předání stavby do užívání
	Uv + 30 měsíců
	NEVYPLŇOVAT

	DP
	Úplné dokončení projektu
	Pd + 10 let
	NEVYPLŇOVAT

	Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:
	220

	Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:  
	DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK 220]



2/2
image1.png
MESTSKA CAST
PRAHA 14




