Prikazni smlouva

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ob&ansky

zakonik), v platném znéni

REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORU BOJCENKOVA

1099 — SPRAVCE STAVBY
mezi:
Nazev: Méstska &ast Praha 14
Sidlo: Bratfi Venclikd 1073, Cerny Most, 198 00 Praha
ICO: 00231312
DIC: CZ00231312
Zastoupen: Jifi Zajac, starosta
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pifed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
(,pFikazce")
a
Nazev: "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]”
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zapis v OR: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zastoupen: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
(,pFikaznik®)
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PREAMBULE

1.1.

1.2.

1.3.

Pfikazce je zadavatelem verejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce Domova senior(
Boj¢enkova 1099 - spravce stavby — opakované fizeni“ (,vefejna zakazka“)
zadavané v zadavacim fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (,zadavaci fizeni“ nebo ,vybérové rizeni").
Pfikaznik podal V ramci vybérového fizeni nabidku ze dne
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" (,nabidka”). Na zakladé vysledku
vybérového fizeni byla mezi pfikaznikem a pfikazcem uzaviena tato smlouva.
Investicnim zamérem piikazce je provadéni stavebnich praci spocéivajicich
v rekonstrukci Domova seniorti Bojéenkova 1099 (,stavba“) a dle smlouvy o dilo
na realizaci stavby uzaviené mezi pfikazcem jako objednatelem a zhotovitelem
stavby ve znéni pozdéjsSich dodatkl (,zameér").

Ugelem této smlouvy je poskytnuti sluzeb specifikovanych dale v této smlouvé
(,sluzby*), které souviseji se zamérem a které spocivaji zejména v zajisténi vykonu
spravce stavby, technického dozoru investora, koordinatora bezpeénosti prace a
dalSich funkci dle této smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Pfikaznik se za podminek stanovenych touto smlouvou a zadavacimi podminkami
zavazuje provést sluzby.

Pfedmétem cCinnosti pfikaznika bude poskytovani technicko-ekonomického
poradenstvi ve v8ech fazich, a to v¢. zastupovani pfikazce pfi vykonu veskerych jeho
prav a povinnosti vyplyvajicich mu z realizace zaméru odpovidajici jednotlivym rolim
¢lenu realizacniho tymu az do skon&eni provadéni stavby, nezanikne-li tato pfikazni
smlouva pred timto datem.

Podrobnéjsi obsahova napli €innosti je obsazena v pfiloze €. 1 této smlouvy.

Pokud jsou k Fadnému a v€asnému splnéni pozadavku pfikazce uvedenych v této
smlouvé potfebné i dalSi kontrolni, poradenské, technické, administrativni anebo dalsi
sluzby v této smlouvé vyslovné neuvedené, které jsou obvykle spojeny s vykonem
Cinnosti, je pfikaznik povinen tyto dalSi sluzby na své naklady obstarat i provést bez
dopadu na vysi odmény.

Pfikaznik neni opravnén bez souhlasu pfikazce pfevést cely zavazek poskytnuti
sluzeb na jiného pfikaznika.

PODMINKY PROVADENI DIiLA A PLNENi DALSICH ZAVAZKU

3.1.
3.2.

3.3.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a v€as.

Je-li pfikaznik povinen dle této smlouvy vyhotovit jakykoli doklad i dokument, nelze
z jeho schvaleni pfikazcem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a v€asné
provedeni sluzeb z pfikaznika na pfikazce, a to ani CasteCné.

Plna moc
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3.4.

a) Uzavienim této smlouvy pfikazce zmocriuje pfikaznika ke vSem pravnim ukonim
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Pro vylou€eni jakychkoli pochybnosti se
vyslovné uvadi, ze bez pfislusného zmocnéni pfikazcem neni pfikaznik opravnén
ménit zadnou ze smluv, které pfikazce uzavrel s jednotlivymi dodavateli podilejicimi
se na realizaci zaméru (dale také jen ,smlouvy na realizaci zaméru®).

b) Jednani pfikaznika v rozporu s timto odstavcem se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Provedeni sluzeb

a) Prikaznik se zavazuje, Ze bude provadét sluzby poctivé a peclivé s vynalozenim
veskeré potiebné odborné péce. Pii provadéni sluzeb pouzije pfikaznik kazdého
prostfedku, kterého vyzaduje jejich povaha, jakoz i takového, ktery se shoduje s vuli
prikazce.

b) Pfikaznik bude sluzby plInit v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami, at
uz zavaznymi nebo doporu¢enymi, stanovisky nebo rozhodnutimi vydanymi organy
statni spravy a veSkerou projektovou dokumentaci vztahujici se k provedeni zaméru,
fadné a vCas, ke spokojenosti pfikazce a s ohledem na aktualni stav a potfeby
zadavacich projektovych dokumentaci a potfeby provedeni stavby a dodavek tak, aby
byl dodrzen harmonogram stavby, ve lhitach dohodnutych ve smlouvach na realizaci
zaméru.

c) Prikaznik se zavazuje provadét sluzby takovym zpusobem, Ze nezpulsobi prodleni
s plnénim povinnosti administratora vefejnych zakazek, projektanta stavby,
zhotovitele stavby, dalSich dodavateld zaméru a jinych osob zucastnénych na
realizaci zaméru a zabrani, aby jim v disledku provedeni sluzeb pfikaznikem vznikla
jakakoli zaminka pro odudvodnéni prodleni s plnénim svych povinnosti.

d) Pfikaznik je povinen bez zbyte¢ného prodleni oznamit pfikazci jakékoli skutecnosti,
které by mohly mit vliv na fadné a v€asné provedeni sluzeb €i na provedeni zaméru
zejména bez zbyte€ného prodleni oznamit pfFikazci zjisténi, Ze jakakoli &ast
projektové dokumentace je v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
s aplikovatelnymi technickymi normami, at uz jde o normy zavazné ¢€i doporucené,
nebo pokyny pfikazce &i Ze jakakoli East zaméru je technicky &i jinak neproveditelna.

e) Pfikaznik je povinen pofidit zapis do stavebniho nebo montazniho deniku dle smluv
na realizaci zaméru o kazdé provedené kontrole v misté provedeni stavby nebo
dodavky vcetné venkovnich prostor a pozemkl vymezenych pfikazcem, které jsou
provadénim stavby nebo dodavky doteny. Zapis ve stavebnim nebo montaznim
deniku bude obsahovat alespor informaci o hodnoceni prabéhu &innosti v ramci
pfipravy a provedeni stavby nebo realizaci dodavky od posledni pfitomnosti
pfikaznika na stavenisti, s dirazem na odchylky od planovaného prubéhu. Povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje i na provadéni sluzeb pfikaznikem mimo stavenisté.

f) Prfikaznik je povinen provadét zapisy ze vSech jednani s projektanty a dodavateli
zaméru, kterych se na vyzvani pfikazcem ucastni.

g) Prikaznik je povinen predat pfikazci na jeho vyzadani jakékoli dokumenty tykajici se
provedeni sluzeb. Pfikaznik se zavazuje dokumenty tykajici se provedeni sluzeb
predavat pfikazci v sidle pfikazce &i na jiném dohodnutém misté.

h) Sluzby budou poskytovany zejména v misté provedeni. Smluvni strany se dohodly,
ze bude-li to vyZzadovat naplh provadénych sluzeb, budou jednani probihat jinde nez
v misté provedeni, zejména v sidle pfikazce.
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3.5.

3.6.

3.7.

i) V pfipadé havarijni nebo jinak obdobné zavazné situace muze prikazce vyZadovat
dojezd pfislusné odborné osoby uvedené v €l. 4 této smlouvy, a to nejpozdéji do 4
hodin od vzneseni pozadavku.

Pokyny pfikazce

a) Prikaznik se zavazuje respektovat a plnit pokyny pfikazce bez toho, aby se od nich
odchylil kromé pfipad(, kdy je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemuze véas
obdrzet jeho souhlas.

b) Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zifejmé nespravny, upozorni ho na to nejpozdé;ji
do 2 pracovnich dnli ode dne predani pokynu pfikazcem pfFikaznikovi. Pokud tak
neucini, odpovida za veskerou Skodu, kterou splnénim takového pokynu zpusobi.

c) Pokud pfikazce trva na svém pokynu i pfesto, Ze byl pfikaznikem informovan o jeho
nespravnosti, je pfikaznik povinen pokyn splinit.

d) Nesplnéni povinnosti pfikaznika dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné
poruSeni smlouvy.

Kontrolni opravnéni pfikazce

a) Prikazce ma pravo kontrolovat provadéni sluzeb pfikaznikem. Zjisti-li, ze pfikaznik
porusuje svou povinnost, mize pozadovat, aby pfikaznik provedl| napravu a provadél
sluzby fadnym zpusobem. Jestlize tak pfikaznik neugdini ani v dodate¢né pfimérené
Ih(té, ktera bude stanovena pfikazcem, jedna se o podstatné poruseni smlouvy.

b) Pfikazce je opravnén v pribéhu provadéni sluzeb provadét kontrolu i na pracovisti
¢lend realizagniho tymu, pfip. v prostorach poddodavateld.

c) Zprava o poskytovani sluzeb

Prikaznik je povinen pfikazci 1x za mésic predloZit pisemnou zpravu o poskytovani
sluzeb. Zpravu za uplynuly mésic je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci vzdy
nejpozdéji 3. pracovni den nasledujiciho mésice, a to v elektronické podobé.

Zprava bude obsahovat, v zavislosti na fazi realizace zaméru:

- Hodnoceni priibéhu €innosti v ramci provedeni stavby, s dirazem na odchylky od
planovaného pribéhu;

- Plan &innosti v ramci provedeni stavby na nasledujici mésic;

- Jiné operativni zalezitosti podle aktualni potfeby pfipravy a provedeni stavby,
projektovych a inzenyrskych Cinnosti a dodavek;

- Informaci o v8ech pokynech, které od pfikazce obdrzel v uplynulém mésici;

- Aktualizaci rozpoct a harmonogramu stavby, pokud vzniknou;

- Aktualni stav finan€nich zavazku pfikazce v souvislosti s provedenim stavby,
projektovych a inzenyrskych &innosti a dodavek;

- Vyhodnoceni a dopady novych skuteCnosti na projektové a inzenyrské Cinnosti
a pfipravu dodavek a provedeni stavby.

Kontrolni dny

a) Smluvni strany se sejdou v sidle pfikazce, nebude-li mezi pfikazcem a pfikaznikem
dohodnuto jinak, ke kontrolnimu dni dle podminek stanovenych ve smlouvé o dilo
uzaviené na stavbu, nevyzve-li pfikazce pfikaznika pisemné s pfedstihem alespor 2
pracovnich dnu ke konani kontrolniho dne v jiném terminu. Na kontrolnich dnech
budou projednavany veskeré zalezitosti tykajici se plnéni povinnosti pfikaznika podle
smlouvy, zejména zprava o poskytovani sluzeb a jakékoli dalsi informace, které si
pfikazce vyzada.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

b)

b)

C)

a)
b)
c)

d)

Zapisy z kontrolnich dni pofizuje pfikaznik a tyto nejpozdéji do 2 pracovnich dnu
pfeda pfikazci ke schvaleni.

Ode dne uzavieni této smlouvy budou navrhy veSkerych smluv uzaviranych mezi
pfikazcem a dalSimi stranami, pokud budou obsahovat jakakoli ustanoveni ohledné
pfikaznika, pfedany pfed jejich uzavienim pfikaznikovi. Pfikaznik do 5 pracovnich
dnd po pfedani navrhu oznami pisemné piikazci veSkeré namitky tykajici se zavazkad,
které mu mohou vzniknout v souvislosti s takovymi smlouvami, véetné oduvodnéni
nebo pfikazci pisemné oznami, Zze nema namitky. Pfi nedoruCeni oznameni ve
stanovené Ih(té se bude mit za to, Zze pfikaznik nema namitky. Pfikazce v pfipadé
oduvodnénosti namitky pfikaznika vyvine veskeré usili, které na ném muze byt
spravedlivé vyZadovano, k tomu, aby namitku zohlednil ve znéni dané smlouvy.
Skody

Pokud v souvislosti s provadénim sluzeb pfikaznikem dojde ke vzniku Skody pfikazci
nebo tfetim osobam z ddvodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich pfedpisl, technickych &i jinych norem, z této
smlouvy nebo i z jinych divodu, je pfikaznik povinen bez zbyte€ného odkladu tuto
Skodu nahradit uvedenim v predesly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit v penézich.
Veskeré naklady s tim spojené nese pfikaznik.

Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou c&innosti téch, ktefi pro néj provadéji
sluzby jako jeho pracovnici, ¢lenové realizacniho tymu, subdodavatelé nebo jinak.
NesplInéni povinnosti pfikaznika dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Prikazce se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuje:

Zaplatit pfikaznikovi odménu podle ¢lanku 6 této smlouvy;

Pfizvat pfikaznika ke vSem jednanim tykajicim se provedeni sluzeb;

Poskytnout pfikaznikovi dokumenty, podklady a informace potfebné k pInéni
povinnosti pfikaznika podle této smlouvy;

Poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost k pInéni povinnosti pfikaznika podle
této smlouvy, ktera na prikazci mize byt spravedlivé pozadovana.

Vady stavby

Pfikaznik pro pfipad vad stavby vyslovné pfijima, Ze je ve smyslu § 2630 odst. 1
obCanského zakoniku vzhledem k jim provedenym sluzbam zavazan spole¢né
a nerozdilné se zhotovitelem stavby a dalSimi osobami, ledaze prokaze, Ze vadu
nezpUsobilo vadné provedeni sluzeb.

Pfikaznik ani osoba s nim propojena se nesmi ucastnit zadavaciho fizeni na vybér
dodavatele stavebnich praci.

REALIZACNI TYM

4.1.
4.2.

Sluzby budou poskytovany pouze prostfednictvim &lent realizaniho tymu.
Realizacni tym je slozen z téchto osob:

Spravcem stavby je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

str. 5




Pfikazni smlouva ,Rekonstrukce Domova senior(i Bojéenkova 1099 — spravce stavby*

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Zastupcem spravce stavby je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Technickym dozorem investora je "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci je
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Specialistou pro oblast technického zafizeni budov je
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Rozpoctaftem je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , e-mail

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Specialistou na projektové prace je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Koordinatorem BIM je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" , e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Pfikaznik je opravnén zménit ¢leny realiza¢niho tymu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem pfikazce. Pokud dojde v prabéhu poskytovani sluzeb ke zméné nékterého
Clena realizacniho tymu, bude o tom uzavien dodatek k této smlouvé. Novy ¢len tymu
musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na daného c&lena tymu
obsaZené v zadavaci dokumentaci k vybé&rovému fizeni.

Pfikaznik odpovida za volbu ¢len( realizaéniho tymu ve smyslu § 2434 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik je povinen provadét sluzby osobné &i prostfednictvim ¢lena realizaéniho
tymu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat Clenové realizacniho tymu majici pfislusnou
odbornou kvalifikaci.

Pfikaznik odpovida za plnéni zavazkul Cleny realiza¢niho tymu, jako by je plnil sam.
Jakékoli urCeni, pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo
podobné konani nebo opomenuti u€inéné Clenem realizacniho tymu bude mit stejné
ucinky jako by bylo uc€inéno pfikaznikem samym.

Pfikaznik je povinen vybavit Cleny realizacniho tymu potfebnymi pravomocemi
k tomu, aby mohli pfikaznika zastupovat v souvislosti s provadénim sluzeb, zejména
aby byli opravnéni pfijimat pokyny pfikazce.
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LHUTA PLNENI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti u€innosti této smlouvy, a to do tydne od
pisemné vyzvy pfikazce. Sluzby budou poskytovany po dobu realizace stavebnich
praci na stavbé.

Pfikaznik je povinen postupovat pfi provadéni sluzeb tak, aby byly vedkeré prace
provadény v souladu s harmonogramem stavby a ve lhatach dohodnutych ve
smlouvach na realizaci stavby.

Pfikaznik je povinen zahaijit provedeni sluzeb dnem uzavfeni smlouvy. Za ucelem
fadného provedeni sluzeb bude pfikaznik provadét sluzby v rozsahu stanoveném
touto smlouvou dle svého odborného usudku, s ohledem na potfeby aktualniho stavu
pfipravy a provedeni zaméru, nebo na vyzvu pfikazce. Vyzada-li si to postup realizace
zaméru, je prikaznik povinen provadét sluzby i v sobotu, nedéli nebo ve svatek bez
naroku na navyseni odmeény.

Prikaznik je povinen poskytovat sluzby do doby odstranéni vSech vad stavby
a dodavek zaméru zjisténych pfi pfedani stavby nebo pfedani dodavek dle smluv na
realizaci zaméru.

Pozastaveni ¢innosti

Pfikaznik je povinen dolasné prerusit na zakladé pisemného pokynu pfikazce
poskytovani sluzeb a v poskytovani sluzeb na zakladé pisemného pokynu pfikazce
opét pokracovat.

Nesplnéni povinnosti pfikaznika dle tohoto ¢lanku se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2443
ob&anského zakoniku, a namisto toho se dohodly, Ze Pfikazce muze pfikaz z této
smlouvy vypovédét nejdfive ke konci 3. mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd Pfikaznikovi dorucena.

ODMENA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Odmeéna pfikaznika je stanovena na zakladé nabidky pfikaznika. Celkova odména
za poskytovani sluzeb &ini [k doplnéni] K& bez DPH, samostatné DPH [k dopInéni]
K&, [k dopInéni] K& v€etné DPH a pocina bézet dnem nabyti u€innosti této smlouvy.

V pfipadé pozastaveni Cinnosti dle &l. 5.5. se hradi pouze pomérna &ast odmény
v zavislosti na realizovanych €innostech, kdy nedoslo k pozastaveni €innosti.

Dan z pfidané hodnoty

Pfikaznik je opravnén k odméné pripo€ist DPH ve vySi stanovené v souladu se
zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,ZDPH®), a to ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Odména pfikaznika je stanovena jako nejvyse pfipustna a neprekrocitelna. Pfikaznik
prohla8uje, Ze odména zahrnuje veskeré naklady, které bude tfeba nutné nebo ucelné
vynalozit zejména pro fadné a v€asné poskytnuti sluzeb, jakoz i pro fadné a v€asné
splnéni zavazku souvisejicich pfi zohlednéni veskerych rizik a vlivl, o kterych Ize
v pribéhu provedeni sluzeb &i souvisejicich zavazk( uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk
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pfikaznika. Pfikaznik dale prohladuje, Ze odména je stanovena i s pfihlédnutim
k vyvoji cen v daném oboru vCetné vyvoje kurzu ceské mény k zahranicnim ménam,
a to po celou dobu trvani zavazkl z této smlouvy.

6.5. Pfikaznik pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obCanského
zakoniku a v této souvislosti dale prohlasuje, Ze

a) je plné seznamen s rozsahem a povahou sluzeb,

b) spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veskeré innosti, které jsou nezbytné pro fadné
a v€asné splnéni zavazku dle této smlouvy,

¢) fadné provéfil mistni podminky pro provedeni sluzeb.

6.6. Pfikaznik neni opravnén od tfetich osob v souvislosti s provedenim sluZzeb nebo
s realizaci zaméru pfijimat platby, jina plnéni &i Cerpat jakékoli vyhody. Poruseni
tohoto odstavce ze strany pfikaznika se povazuje za podstatné poruseni smlouvy

7. PLATEBNi PODMINKY

7.1. Odménu pfikazce pfikaznikovi uhradi na zakladé fadné vystavenych dil€ich
danfovych dokladu (dale jen ,faktury®). Dil¢i faktury (danové doklady) budou
vystavovany za kazdy kalendarni mésic v pfislusné alikvotni vysSi, ktera bude
vypocétena jako podil odmény pfikaznika dle ¢l. 6.1. a poétu mésicl zbyvajicich ke dni
podpisu této smlouvy k dokonceni stavby dle smlouvy uzaviené mezi pfikazcem a
ve smlouvé mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, vznika pfikaznikovi narok na
uhrazeni zbytku ceny za vykon sluZzeb do vy$e odmény dle ¢l. 6.1 dle této smlouvy. V
pfipadé dokonceni stavby v terminu pozdéjSim, nez sjednaném ve smlouvé mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby, nema pfikaznik narok na zvySeni ceny za
poskytované sluzby. Bez ohledu na pfedchozi pravidla pro vypocet ceny k mésiéni
fakturaci ma zhotovitel povinnost vykonavat sluzby dle této smlouvy az do vydani
kolauda¢niho souhlasu.

7.2. Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich doru€eni pfikazci.

7.3. Faktury budou splfiovat veSkeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména nalezitosti
danového dokladu dle ustanoveni § 26 a nasl. zakona €. 235/2004 Sb., nalezitosti
danového dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., uvedeni Ihlty splatnosti,
uvedeni udaju bankovniho spojeni pfikaznika.

7.4. Pfikazce si vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi bez uhrady, jestlize tato nebude
splfiovat pozadované nalezitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti faktury
preruSena a nova 30denni Ihdta splatnosti bude zapocata po doruceni faktury
opravené. V tomto pfipadé neni pfikazce v prodleni s Uhradou pfislusné Castky,
na kterou faktura zni.

7.5. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat pfedepsané nalezitosti a tuto skute¢nost
zjisti az pfisludny spravce dané ¢i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u pfikaznika
nebo pfikazce, nese veskeré nasledky z tohoto plynouci pfikaznik.

7.6. Odména bude pfikazcem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
pfikaznika uvedeny vtéto smlouvé. PenézZity zavazek prikazce se povazuje
za splnény v den, kdy je dluzna Castka odepsana z bankovniho uétu pfikazce
ve prospéch bankovniho U¢tu pfikaznika. Uvede-li pfikaznik na faktufe bankovni ucet
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odlidny, ma se za to, Ze pozaduje provedeni uhrady na bankovni uéet uvedeny
na fakture.

POJISTENI

8.1.

8.2.

Pfikaznik se zavazuje predlozit pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne
ucinnosti smlouvy doklad prokazujici, Zze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplUsobenou pfi vykonu své podnikatelské Cinnosti kryjici pfipadné Skody
zpusobené pfi provedeni sluzeb prikazci &i tfetim osobam ve vyS$i minimalné
10.000.000 K& na kazdy Skodni pfipad po celou dobu provadéni sluzeb. Pfikaznik se
zavazuje pojisténi dle tohoto odstavce udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni
sluzeb. Nesplnéni povinnosti pfikaznika dle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy.

Prikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
plnéni dle této smlouvy u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu, ¢imz neni dotéena
odpovédnost Prikaznika uhradit Pfikazci Skodu Ci uspokojit jiné naroky Pfikazce,
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

SMLUVNI POKUTY

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

V pfipadé podstatného poruseni smlouvy, které je smluvnimi stranami v této smlouvé
vyslovné sjednano, a které povede k ukon&eni smluvniho vztahu, zavazuje se smluvni
strana, ktera smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané smluvni
pokutu ve vySi 2 % z celkové odmény véetné DPH.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v &l. 4 této smlouvy, je
pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé poruSeni
téchto povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v €l. 3.6 pism. c) této
smlouvy, je pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé
poruseni téchto povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v €&l. 5.3. této smlouvy, je
pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé poruseni
téchto povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v ¢l. 12 této smlouvy, je
pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruSeni
téchto povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v ¢l. 3.6 této smlouvy, je
pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé poruSeni
téchto povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v ¢l. 3.6 pism. i) této
smlouvy, je pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
hodinu prodleni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi 20. dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.
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9.9.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na nahradu Skody zplsobené
mu poruSenim povinnosti pfikaznika, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati
i tehdy, bude-li smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.

10.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY, VYPOVED

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pfikaznik je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti pfikazcem.
Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit:

a) v pfipadé byt nepodstatného poruseni povinnosti pfikaznika,

b) bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani pfikaznika nepochybné vyplyne, Ze
porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu pfikazce pfiméfenou
jistotu,

c) v pfipadé, ze pfikaznik bude zapojen do jednani, které pfikazce divodné povazuje
za Skodlivé pro zajmy a dobré jméno pfikazce nebo zaméru;

d) stane-li se pfikaznik osobou propojenou s projektantem stavby, zhotovitelem stavby
¢i dalSimi dodavateli zaméru;

e) v pfipadé vydani rozhodnuti o upadku pfikaznika dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb.,
o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

f) v pfipadé, ze pfikaznik v nabidce podané k vefejné zakazce uvedl informace nebo
pfedlozil doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek tohoto vybérového fizeni.

Smluvni strany sjednavaji, Zze za podstatné poruSeni smlouvy se mimo vyslovné
uvedenych pfipadl povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany,
0 némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha smluvni
strana smlouvu neuzavrfela, pokud by toto poruSeni pfedvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy
druhé smluvni strané.

Vypovéd

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout
vypovédi, a to za nize uvedenych podminek.

a) Prikazce je opravnén zavazky kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét.
Zavazky pak zanikaji doru¢enim vypovédi, neni-li ve vypovédi uvedeno jinak.

b) Pfikaznik je opravnén zavazky ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét v pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikazcem.

¢) Smluvni strany pro pfipad vypovédi ze strany pfikaznika sjednavaji 3mésicni
vypovédni dobu, ktera polina bézet od pocatku kalendafniho mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla vypovéd pfikazci dorucena.

d) Vypovéd musi mit pisemnou formu.

11.

DODATKY A ZMENY SMLOUVY, KONTAKTNIi OSOBY

11.1.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné Ccislovanymi
dodatky. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh dodatku, je druha smluvni
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11.2.

a)

b)

strana povinna se k takovému navrhu vyjadfit do 3 dni ode dne nasledujiciho
po doru€eni navrhu dodatku.

Kontaktni osoby smluvnich stran

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

vést vzajemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni
a jina sdéleni na zakladé této smlouvy, a

zastupovat smluvni strany v zalezitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné
svéreny.

Jako kontaktni osoba muze smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat
i jina ¢i dalSi osoba, a to na zakladé pisemného oznameni smluvni strany o jiné i
dal$i kontaktni osobé doru¢eného druhé smluvni strané.

12.

DUVERNE INFORMACE A ZAKAZ KONKURENCE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

a)
b)

Pro ucely této smlouvy se za diivérné informace povazuji nasleduijici:
informace oznacené pfikazcem za divérne,

informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provedeni sluzeb &i stavu
provedeni stavby a dodavek,

¢) informace o finan¢nich zavazcich vzniklych v souvislosti s provedenim sluzeb Ci

provedenim stavby a dodavek,

d) informace o sporech mezi pfikazcem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti

s provedenim sluzeb ¢&i provedenim stavby a dodavek.

Za duvérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné verejné
nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova
pristupnost nebo znamost nenastala v dusledku poruseni zakonem ulozené nebo
smluvni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, ze bez pfedchoziho souhlasu pfikazce neuzije duvérné
informace pro jiné ucely nez pro ucely provadéni sluzeb a splnéni povinnosti podle
této smlouvy a nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace Zadné treti osobé,
vyjma svych zaméstnancl, ¢lend svych organu, poradcu, pravnich zastupcl
a subdodavatelt. Témto osobam vSak mize byt divérna informace poskytnuta pouze
za té podminky, Ze budou zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly
stranami této smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢€i jiny statni organ
vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné informace, oznami pfikaznik tuto skute¢nost
neprodlené pisemné pfikazci.

V pFipadé poskytnuti divérné informace je pfikaznik povinen vyvinout maximalni usili
k tomu, aby zajistil, Zze s nimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi
obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku.

V pfipadé, ze se prikaznik dozvi nebo bude mit ddvodné podezieni, ze doslo
ke zpFistupnéni divérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo ze
doslo k jejich zneuziti, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat prikazce.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nesmi pfikaznik fotografovat ani
umoznit kterékoli tfeti osobé fotografovani stavby, a to ani k propagacnim nebo
reklamnim ucelim, ani nebude sam nebo s tfeti osobou publikovat zadné texty,
fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Vyjimkou z tohoto zakazu je pofizovani
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fotodokumentace z pribéhu stavby za ucelem zachyceni pribéhu stavebnich praci,
pfikaznik je v8ak opravnén tuto fotodokumentaci pfedat pouze pfikazci. Pfikazce si
vyhrazuje pravo schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se ke stavbé,
které pfikaznik hodla pouzit zejména ve svych publikacich nebo propagacnich
materialech.

13.

ZAVERECNA UJEDNANI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit
prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfisluSsna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisludnym
soudem.

Pfikaznik je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Pfikaznik je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva u€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni pfikazce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

dne . .20 \ dne . .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

prikazce ptikaznik
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Priloha €. 1 prikazni smlouvy — rozsah

sluzeb

VYMEZENI SLUZEB A JEJICH ROZSAHU

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Tym Spravce stavby musi tvofit nejméné 3 fyzické osoby.

Osoba puUsobici na pozici Spravce stavby (vedouciho tymu) nesmi zaroven
dlouhodobé pusobit na pozici Zastupce Spravce stavby (zastupce vedouciho tymu),
Technického dozoru stavebnika / investora nebo Koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Osoba plsobici na pozici Zastupce Spravce stavby (zastupce vedouciho tymu) nesmi
zaroven dlouhodobé plsobit na pozici Technického dozoru stavebnika / investora
nebo Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

VySe uvedena omezeni neplati pro kratkodoba zastoupeni jednotlivych osob tvoricich
tym Spravce stavby navzajem (napf. z divodu nemoci, dovolené apod. nékterého
¢lena tymu Spravce stavby), tj. pro zastoupeni v délce nepfesahujici v jednotlivych
pfipadech 14 kalendarnich dni bezprostfedné po sobé jdoucich. Pro tyto pfipady je
naopak Konzultant povinen zajistit vzajemnou zastupitelnost jednotlivych osob
tvoficich tym Spravce stavby.

Pfikaznik musi disponovat dostatenymi personalnimi kapacitami s odpovidajici
kvalifikaci a odbornou zpUsobilosti pro zajisténi poskytovani Sluzeb v plném rozsahu
po celou dobu poskytovani Sluzeb.

PFikaznik musi dale disponovat odborné zpUsobilymi osobami pro pfislusné profese
— odpovédnymi technology (zejména pro zdravotechniku, topeni a chlazeni,
vzduchotechniku, uUpravu klimatu a klimatizaci, elektroinstalace, slaboproud,
silnoproud, méfeni a regulaci, vnitfni prostfedni stavby a akustiku a energetické
auditorstvi (energeticky specialista) apod.), které je pfikaznik povinen pfizvat k vSem
Cinnostem souvisejicim s vySe uvedenymi technologiemi a specializacemi, stanovi-li
tak pravni pfedpisy, nebo je-li to vhodné s ohledem na povahu, naro¢nost, slozitost &i
rozsah téchto, a to ve v8ech fazich poskytovani Sluzeb a realizace Projektu.
Odpovédni technologové budou odpovidat za kontrolu odbornych projekénich a
stavebnich praci v ramci své profese. Odpovédni technologové musi disponovat
pFisluSnou odbornou zpusobilosti, zejména autorizaci v pfislusném oboru apod., je-li
pro prislusnou profesi pravnimi predpisy odborna zpulsobilost vyzadovana. Pfikaznik
dolozi odbornou zpuUsobilost odpovédnych technologt predlozenim pfislusnych
dokladu, a to bez zbyte€ného odkladu na zadost Objednatele kdykoli v pribéhu
poskytovani Sluzeb.

Tym Spravce stavby je povinen zejména:

1.1.7.

postupovat v souladu se Zadavaci dokumentaci, Smlouvou a Smlouvou na zhotoveni
Dila;
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.138.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

kontrolovat pfipravenost planu kontrol, inspekci a zkouSek a poskytovat sou€innost
pfi jeho postupném prohlubovani a upfesnovani a pfi kontrole jeho pInéni;

kontrolovat zpracovavani projektové dokumentace pro stavebni povoleni vztahujici
se k Dilu, a to zejména z hlediska jejiho souladu s poZadavky Objednatele,
projektovou dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti a iuzemnim rozhodnutim, a to ve
spolupraci s autorskym dozorem projektanta, ktery zpracoval projektovou
dokumentaci pro uzemni rozhodnuti;

kontrolovat zpracovavani projektové dokumentace pro provadéni stavby vztahujici se
k Dilu, a to zejména z hlediska jejiho souladu s pozadavky Objednatele, projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni a stavebnim povolenim;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat kvalitu pfipravy a realizace dodavek a sluzeb pro

vystavbu u jednotlivych Zhotovitell a jejich vybaveni doklady o jakosti v souladu s
pfislusnymi pfedpisy normami a v souladu s ujednanimi v pfislusnych smlouvach
mezi Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat kvalitu realizace praci na stavenisti (stavebnich
¢i montaznich) a souvisejicich dodavek a sluzeb u jednotlivych Zhotovitell a jejich
vybaveni doklady o jakosti v souladu s pfislusnymi pfedpisy a normami a v souladu s
ujednanimi v pfislusnych smlouvach mezi Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli, se
zvlastni pozornosti a dlrazem k Castem Dila, které budou pozdéji zakryty nebo
znepristupnény, jesté pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat, zda zkousky na stavenisti (zejména zkousky
jakosti materiall, individualnich vyzkouSeni, komplexniho vyzkou$eni, garan¢ni
zkouSky apod.) jsou provadény v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a normami a v
souladu s ujednanimi v pfisludnych smlouvach mezi Objednatelem a pFislusnymi
Zhotoviteli; zajistit, aby Zhotovitelé vzdy o provedeni zkou$ek vyhotovili zapis Ci
protokol;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat respektovani ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon®), jeho provadécich pFedpisu a dalSich
souvisejicich predpisu, véetné zavéru ze spravnich Fizeni a zavéru z provedenych
kontrol (napf. stavebnim ufadem), v€etné aktivni uCasti na pfisluSnych fizenich a
jednanich;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat dodrzovani pfedpist o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci, kontrolovat, provéfovat a dozorovat dodrzovani pozarnich predpis,
kontrolovat, provéfovat a dozorovat dodrzovani systému fizeni jakosti a Fizeni z
hlediska ochrany Zivotniho prostfedi ze strany jednotlivych Zhotoviteld, kontrolovat,
provéfovat a dozorovat provoz na stavenisti, véetné kvality skladovani materiald,
vyrobku a zafizeni ve vyhrazenych prostorach;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat fadné, Uplné a pribézné vedeni stavebnich a
montaznich deniku; kontrolovat a potvrzovat zapisy v nich provedené, vyjadfovat se
k zapisim v nich provedenym a zapisovat dalSi stanoviska jménem Objednatele
(stavebnika), v rozsahu povéfeni Objednatelem a pfislusnych smluv mezi
Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli;
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1.1.17.

1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

kontrolovat, provéfovat a dozorovat dodrZzovani vydanych uzemnich rozhodnuti a
stavebnich povoleni, v€etné zavéra ze spravnich fizeni a zavéri z provedenych
kontrol (napf. stavebnim ufadem), v&etné aktivni ucasti na pfislusnych Fizenich a
jednanich;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat dodrzovani pfisluSnych pfedpist a norem;

kontrolovat, provéfovat a dozorovat shodu a pravdivost vSech potvrzeni, pojisténi,
zaruk a odskodnéni apod., za které jsou Zhotovitelé odpovédni podle ujednani v
prislusnych smlouvach mezi Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli;

provadét staly technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby ve smyslu
stavebniho zakona;

zjistovat, dozorovat a potvrzovat provedeni praci, jejich mnozstvi a hodnotu, a dale
vyuctovani a platby, to vSe v souladu s ujednanimi v pfislusnych smlouvach mezi
Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli, kontrolovat a potvrzovat dariové doklady a
kontrolovat zpravy a podklady pfedkladané Zhotoviteli podle ujednani v pfislusnych
smlouvach mezi Objednatelem pfisluSnymi Zhotoviteli;

upozorfiovat Objednatele na zjisténé nedostatky v provadéni Dila a iniciovat napravu,
kontrolovat a dozorovat odstranéni nedostatk( v souladu se Smlouvou a s ujednanimi
v pfisluSnych smlouvach mezi Objednatelem pfisluSnymi Zhotoviteli;

fesit zmény v projektech a v technickych specifikacich Zhotoviteli a zmény Dila, které
se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v pribéhu provadéni Dila, véetné
souvisejicich zménovych fizeni, a zadat od Zhotoviteld pfijmuti opatfeni pro
zkvalitnéni nebo akceleraci praci;

zfidit a vést elektronické ulozisté, na kterém bude dokumentace vznikajici pfi
provadéni Dila v aktualni podobé nepfetrzité dostupna zejména Spravci stavby a jeho
tymu, Zhotoviteldm a Objednateli;

vést a fidit dokumentaci vznikajici pfi provadéni Dila, vCetné jejiho ukladani na
elektronické ulozisté;

zajiStovat sledovani provadéni Dila, v€etné pofizovani a ukladani kvalitni video a foto
dokumentace na elektronické ulozisté;

kontrolovat, zda jsou &inéna potfebna opatfeni u archeologickych nalezl i nalezd,
které mohou byt pfedmétem pamatkové péce, podle pfislusnych pfedpist a norem;

kontrolovat a provéfovat plnéni smluvnich zavazk( vztahujicich se k provadéni Dila,
pFejimat a kontrolovat uplnost a spravnost souvisejici dokumentace a dokladu (napf.
dokumentace skutecného provedeni stavby, geodetické dokumentace Ci provozni
dokumentace);

poskytovat soucinnost Zhotovitelim a Objednateli pfi zajiStovani uzemnich
rozhodnuti a jejich zmén na Dilo, stavebnich povoleni a jejich zmén na Dilo a
kolaudace Dila a veSkeré ¢innosti s tim souvisejici (zejména kontrolovat pribéh
uzemnich, stavebnich, kolaudacnich, zménovych &i jinych obdobnych fizeni).
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2. SPECIFIKACE CINNOSTI JEDNOTLIVYCH CLENU TYMU
SPRAVCE STAVBY

2.1.1. Spravce stavby
Spravce stavby (vedouci tymu) zejména:

a) odpovida za €innost tymu Spravce stavby (zejm. pfi kontrole provadéni Dila, pfi
potvrzovani a vyuctovani provedenych praci, dodavek a sluzeb, pfi zkouskach na
stavenisti a pfi kontrolach splnéni pfislusnych smluv mezi Objednatelem a
prislusnymi Zhotoviteli);

b) udéluje nezbytné pokyny Zhotovitellm v souladu se Smlouvou a s ujednanimi v
prislusnych smlouvach mezi Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli;

¢) zajiStuje koordinaci, kontrolu a dozorovani zpracovani projektové dokumentace Dila;

d) zajistuje koordinaci, kontrolu a dozorovani provadéni Dila;

e) zajiStuje koordinaci, kontrolu a dozorovani uzemnich, stavebnich, kolaudacnich,
zménovych €i jinych obdobnych fizeni;

f) v pfipadé potfeby se podili na interpretaci dokumenta tvoficich pfislusné smlouvy
mezi Objednatelem a pfislusSnymi Zhotoviteli;

g) odpovida za &innost tymu Spravce stavby v oblasti variaci, zejména udéluje pokyny
k variacim a vznasi pozadavky na navrhy Zhotovitelt na variace;

h) odpovida za Cinnost tymu Spravce stavby v oblasti navrhl na zlepSeni, zejména za
odborné posuzovani navrhi na zlepSeni;

i) odpovida za &innost tymu Spravce stavby v oblasti claimi, zejména za mediaci za
Ucelem predchazeni spor(, pfip. za odborné posuzovani a uréovani claim;

j) odpovida za ¢&innosti tymu Spravce stavby v oblasti nakladového dozoru, véetné
ocefiovani zmén a vycisleni claimu;

k) odpovida za cCinnosti tymu Spravce stavby v oblasti kontroly kvality a pfipadna
odmitnuti dil€ich pInéni &i zajisténi napravy rozporu s pfislusnymi smlouvami mezi
Objednatelem a pfisluSnymi Zhotoviteli;

[) koordinuje a provadi dohled nad souladem prubéhu plnéni Zhotoviteld se Smlouvou
a s pfislusnymi smlouvami mezi Objednatelem a pfislusnymi Zhotoviteli;

m) odpovida za dozor nad rychlosti a postupem praci Zhotovitelt v souladu se Smlouvou
a s ujednanimi v pfislusnych smlouvach mezi Objednatelem a pfisluSnymi Zhotoviteli;

n) realizuje smluvni korespondenci a odpovida za komunikaci se Zhotoviteli i dalSimi
subjekty navenek;

0) odpovida za ¢innost tymu Spravce stavby v oblasti vedeni a fizeni dokumentace
vznikajici pfi provadéni Dila, v€etné video a foto dokumentace (zejména za uplnost a
spravnost dokumentace);

p) odpovida za &innost tymu Spravce stavby v oblasti zfizeni a vedeni elektronického
ulozisté (zejména za uplnost a aktualnost dokumentace).

g) zajistuje kontrolu zpracovani projektové dokumentace Dila;

r) zajistuje kontrolu zpracovani rozpoctu Dila;

s) zajiStuje Cinnosti souvisejici se zménovymi fizenimi;

t) zajiStuje Cinnosti v prib&hu ovéfovani dodrZzeni nabidnutych parametrd Dila;

u) zajistuje Cinnosti v priibéhu zaruéni doby Dila.

2.1.2. Zastupce Spravce stavby
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a)

2.1.3.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g9)

h)

)
K)

Zastupce Spravce stavby (zastupce vedouciho tymu) zejména v zastoupeni Spravce
stavby zajiStuje vesSkeré jeho Cinnosti, a to v rozsahu povéreni Spravcem stavby

Technicky dozor stavebnika / investora

vykonava staly technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby ve smyslu

stavebniho zakona, tj. zejména:

e zaijistuje kontrolu dodrzovani projektové dokumentace Dila;

e zajiStuje kontrolu dodrzovani rozpoctu Dila;

e kontroluje kvalitu provadénych praci, dodavek a sluzeb;

e kontroluje kvalitu pouzitych material( a materidlovych vstupl do stavebni vyroby;

¢ kontroluje kvalitu a dodrzovani technologickych postup;

e provadi nebo zajistuje provedeni zkouSek, sledovani kvalitativnich vlastnosti
stavebnich ¢€asti Dila, v€etné navrhovani a projednavani opatfeni k dosazeni
pozadované kvality;

e vede evidenci o jakosti, v€etné vypracovani protokoll o zkouskach jakosti;

e konzultuje a odsouhlasuje Casti projektové dokumentace Dila, které se tykaji
jakosti projektovaného Dila;

e koordinuje a kontroluje kontrolni a zkuSebni plany Zhotovitel(
pficemz je povinen byt pfitomen na stavenisti kazdy den provadéni dila, a to
alespon ¢ast dne podle aktualni potfeby.

seznamuje se s kompletni dokumentaci pro provedeni Dila, a to zejména s

projektovou dokumentaci zpracovanou Zhotoviteli;

seznamuje se se vS8emi uzemnimi rozhodnutimi, stavebnimi povolenimi (po jejich

vydani), s vyjadienimi uc€astnikd fizeni a dot€enych organ( statni spravy (po jejich

vydani);

seznamuje se s ostatnimi dokumenty a podklady;

seznamuje se s obsahem pfislusnych smluv mezi Objednatelem a pfislusSnymi

Zhotoviteli;

poskytuje soucinnost pfi zajisténi vdech nezbytnych prizkumu nutnych pro predani

stavenisté a nasledné pro radné provadéni a dokonceni Dila;

provadi kontrolu nad projednanim a zajisténim pfipadného zvlastniho uzivani

komunikaci a vefejnych ploch, v€etné kontroly Zhotoviteld pfi zajisténi dopravniho

znaCeni k dopravnim omezenim, jeho udrzbé a pfemistovani a nasledném
odstranéni;

pravidelné kontroluje soulad Dila s projektovou dokumentaci schvalenou v ramci

stavebniho fizeni, s pfedpisy, normami a vydanymi rozhodnutimi;

kontroluje vSechny prace, dodavky a sluzby provadéné na Dile, a to zejména s

dlrazem na prace, dodavky a sluzby, které budou v dalSim postupu zakryty nebo

znepfistupnény, jesté pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim;

kontroluje Dilo na useku stavebni geologie; kontroluje technologické predpisy

betonaze a dalSich praci, dodavek a sluzeb Zhotoviteld;

kontroluje provadéni a oSetfovani betonu;

kontroluje Dilo v oblasti technickych zafizeni, elektrotechnickych zafizeni a dalSich

profesi;

kontroluje dodrzovani veSkerych predpisu a norem v oblasti elektro, vytapéni, ZTI,

méreni a regulace a dalSich profesi;
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2.1.4.

m) vydava stanoviska k pracovnim a technologickym postupim, které nebyly schvaleny
v planu kvality Dila pfedloZzeném Zhotoviteli;

n) eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v ramci oblasti svého plsobeni a odsouhlasuje
postupy pro jejich odstranéni;

0) sleduje a dohlizi na vedeni stavebnich denikd;

p) kontroluje Zhotovitele pfi zajisténi odvozu a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti
a dalSiho odpadu na skladku v souladu s pfedpisy a normami;

g) kontroluje podklady pro fakturovani v prubéhu provadéni Dila v souladu s
harmonogramem plateb specifikovanym v pfislusnych smlouvach mezi Objednatelem
a pfislusnymi Zhotoviteli;

r) spolupusobi pfi oceriovani zmén Dila;

s) spolupracuje pfi technickém FeSeni veskerych spora vzniklych v pribéhu provadéni
Dila;

t) kontroluje dodrzovani planu kontrolnich dnu pfi provadéni Dila;

u) spolupusobi pfi kontrole dodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci;

v) poskytuje soucinnost pfi pfedani a pfevzeti provedeného Dila, kontroluje podklady
pro predani a prevzeti Dila,

w) sestavuje soupis nedokongenych praci, dodavek a sluzeb a vad, vCetné stanoveni
zpusobu a terminu a jejich odstrafiovani;

X) poskytuje soucinnost Objednateli a pfislusSnym Zhotovitelim pfi zajisténi vSech
nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle pfedpist a norem platnych a ucinnych pfi
provadéni Dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametri Dila v&etné pofizeni protokol;

y) kontroluje, zda Zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materiald,
konstrukci a praci, kontroluje jejich provadéni a vysledky, kontroluje doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.).

z) kontroluje dodrzovani technologickych postupli stanovenych projektovou
dokumentaci, technologickymi normami a piedpisy, CSN apod.

aa) prubézné pofizuje dokumentaci (foto/video) o pribéhu provadéni dila, zejména
konstrukci v budoucnu zakrytych a technickych feSenich dokladajicich skuteéné
provedeni Dila

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

a) zajiStuje Cinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vyplyvajici ze
stavebniho zakona a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o BOZP*), pfip.
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,hafizeni viady o BOZP®);

b) provadi analyzu podkladl pro provadéni Dila a vyhotovuje zpravu s rozborem téchto
podkladi s pfipadnym uvedenim kritickych bodl a bezpecnostnich rizik véetné
navrzeni prislusnych opatfeni k fadnému zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,BOZP%);
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C) zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,plan BOZP“) se
vSemi nutnymi a potfebnymi pozadavky a jednotlivymi pracovnimi postupy pfi
provadéni Dila,

d) zajistuje aktualizace planu BOZP s ohledem na skuteCny stav a podstatné zmény
béhem provadéni Dila;

e) zabezpeduje, aby plan BOZP pfiméfené povaze a rozsahu Dila a mistnim a
provoznim podminkam stavenisté obsahoval udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace;

f) seznamuje Objednatele a Zhotovitele s planem BOZP a vSemi znamymi zdravotnimi
a bezpecnostnimi riziky;

g) zpracovava a podava oznameni o zahdjeni praci pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace, pokud tak stanovi nafizeni viady o BOZP a jeho aktualizaci s
ohledem na skute¢ny stav a podstatné zmény béhem provadéni Dila;

h) kontroluje dodrZzovani planu BOZP;

i) kontroluje, pfip. schvaluje, pracovni a technologické postupy v prubéhu provadéni
Dila z hlediska BOZP, zejména zakona o BOZP a nafizeni vlady o BOZP;

j) podava podnéty a doporuéeni technickych feSeni nebo organizacnich opatieni, ktera
jsou z hlediska zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci;

k) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu pro provedeni planovanych
praci nebo Cinnosti se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu provadéni Dila;

[) koordinuje spolupraci Zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem
na povahu Dila a na vSeobecné zasady prevence rizik s cilem chranit zdravi fyzickych
osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani;

m) informuje Zhotovitele o zjist€nych nedostatcich s uvedenim terminu jejich odstranéni
vCetné vyhotoveni potfebnych podkladl (zejména protokold) a nasledna kontrola
odstranéni zjisténych nedostatku;

n) provadi zapisy do stavebniho deniku o zjisténych nedostatcich véetné navrhu
napravnych opatfeni a terminu naprav a dohledu nad jejich splnénim;

0) kontroluje zabezpeceni stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstup nepovolanym osobam;

p) ucCastni se kontrolnich prohlidek provadénych organy vefejné spravy a poskytuje
potfebnou soucinnost pfi jejich pribéhu.
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